

План
реализации мероприятий регионального проекта «Детский сад
будущего» на 2022 год

<i>№</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Сроки исполнения</i>	<i>Ответственные</i>
Мероприятия по подготовке перечня оборудования			
1.	Подготовка спецификации и технических заданий для организации закупки	Февраль - март	ГАУ ДПО ЯО ИРО (рабочая группа: Корнев А.В., Захарова Т.Н., Смирнова А.Н.)
Мероприятия по закупке оборудования			
2	Оценка ценовых предложений по закупке оборудование, корректировка перечня	Апрель - май	Корнев А.В.,
3	Инициация заседания наблюдательного совета ГАУ ДПО ЯО ИРО (согласование крупной сделки)	Август	Корнев А.В.
4	Проведение закупки	Сентябрь	Евдокимов С.В.
Мероприятия по передаче ДОО оборудования			
5	Разработка положения о конкурсе дошкольных образовательных организаций	Февраль	Захарова Т.Н.
6	Проведение конкурсного отбора ДОО на получение оборудования	Сентябрь-октябрь	Захарова Т.Н.
7	Передача победителям конкурса комплекта оборудования для научно-технической и исследовательской деятельности	Октябрь	ГАУ ДПО ЯО ИРО (отв. Захарова Т.Н.)
Мероприятия по сопровождению использования в учебном процессе оборудования			
8	Проведение семинаров-практикумов для педагогов по использованию в образовательном процессе оборудования для научно-технической и исследовательской деятельности (4 семинара)	Ноябрь-декабрь	ГАУ ДПО ЯО ИРО (отв. Захарова Т.Н.)

