ПРОЕКТ
План-график
 реализации мероприятий государственной программы субъекта Российской Федерации, реализуемых при поддержке субсидии из федерального бюджета, в рамках мероприятия 2.2. федеральной целевой программы развития образования

	№ п/п
	Дата начала мероприятия
	Дата окончания мероприятия
	Направление реализации мероприятия ФЦПРО
	Наименование мероприятия 
	Статус мероприятия
	Ответственный исполнитель

(наименование организации)
	Прогнозируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Разработка и внедрение региональной модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях   

	1.1.
	01.03
	15.03
	Разработка и внедрение региональной модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях   
	Создание и организация работы региональной рабочей группы по разработке региональной программы
	3
	ДО ЯО


	Создана приказом департамента межфункциональная группа по разработке региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах и имеющих низкие результаты.



	1.2
	01.04
	30.12.
	
	Создание и обеспечение функционирования экспертно – консультационного центра по сопровождению региональной программы
	3
	ГАУ ДПО ЯО ИРО
	Создан и функционирует  ресурсный центр на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО по сопровождению региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах и имеющих низкие результаты

	1.3
	15.03
	30.03
	Разработка и внедрение региональной модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях   
	Информационное обеспечение разработки и реализации региональной программы.


	3
	ГАУ ДПО ЯО ИРО
	Разработан дизайн страницы сайта ГАУ ДПО. Создана и актуализирована страница сайта ГАУ ДПО ЯО

	1.4
	01.04
	30.12
	 Разработка и внедрение региональной модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях   
	Нормативное, организационное, методическое сопровождение разработки и реализации региональной программы
	3
	ДО ЯО

ГАУ ДПО ЯО ИРО
	Обеспечено нормативное, организационное, методическое сопровождение разработки и реализации региональной программы через создание экспертного  совета и организацию работы региональных экспертов, организацию работы фокус – групп, разработку методических материалов и проектов нормативных документов

	1.5
	01.04.
	01.06.
	
	Разработка и утверждение региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных 

контекстах и школ, имеющих низкие результаты 
	3
	ГАУ ДПО ЯО ИРО
	Разработана и утверждена региональная программа поддержки школ, работающих в сложных социальных 

контекстах и школ, имеющих низкие результаты.

	
	
	
	
	Организация работы фокус – групп в дистанционном режиме при разработке и обсуждении проекта региональной программы
	3
	ГАУ ДПО ЯО ИРО
	Организована работа в дистанционном режиме 4 фокус – групп с использованием возможностей Вики – портала ИРО

	1.6
	02.04
	22.12
	Разработка  и утверждение региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах и школ, имеющих низкие результаты
	Проведение межрегиональных мероприятий (семинаров, совещаний) по представлению и обобщению опыта в т.ч.
	2
	ГАУ ДПО ЯО ИРО
	Проведено 5 межрегиональных семинаров-совещаний, не менее 50 участников в каждом, из 5-ти регионов РФ по региональной модели поддержки школ, разработке программ перехода в эффективный режим работы и проч.



	
	
	
	
	Межрегиональный семинар   школьных команд школ, работающих в сложных социальных контекстах и имеющих низкие результаты, и муниципальных координаторов «Летняя школа»
	2
	ГАУ ДПО ЯО
	Организована работа «Летней школы» с участием школьных команд из 12 образовательных организаций – участниц проекта и представителей из 12 регионов Российской Федерации. Не менее 100 чел. участников.



	
	
	
	
	Межрегиональная конференция "Региональная стратегия поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах"
	2
	ДО ЯО

ГАУ ДПО ЯО
	Организована и проведена научно – практическая конференция с участием 12 регионов РФ в дистанционном и очном режимах. (не менее 300 участников)

	1.7
	01.06.
	01.07.
	Разработка  и утверждение региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах и школ, имеющих низкие результаты
	Организация экспертизы региональной программы
	
	ГАУ ДПО ЯО ИРО
	Получено положительное заключение региональных экспертов на проект региональной программы. 

	1.8
	01.09
	30.11
	Разработка  и утверждение региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах и школ, имеющих низкие результаты
	Разработка пакета нормативных, методических и организационных документов
	
	ДО

ГАУ ДПО ЯО ИРО
	Разработаны следующие документы:

Разработан  пакет документов (6 документов):

- механизмы внесения изменений в систему оплаты труда педагогов («Эффективный контракт»);

- изменения в показатели и критерии оценки качества образования; 

- рекомендации по формированию программы профессионального развития педагогов школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях; 

- механизмы по созданию условий для формирования межшкольных партнерств и сетей и выявлению, распространению лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов

- механизмы взаимодействия органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных организаций, методических структур, сформированы организационные структуры, осуществляющие функции методического, экспертно-консультационного сопровождения программ улучшения результатов и перехода в эффективный режим работы школ, работающих в сложных социально-экономических условиях и показывающих низкие образовательные результаты.

- финансовые механизмы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты через механизмы субсидирования на иные цели и грантовой поддержки.

	1.9
	01.09
	30.11
	Разработка  и утверждение региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах и школ, имеющих низкие результаты
	Разработка  и утверждение региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах и школ, имеющих низкие результаты
	
	ДО


	Программа разработана и утверждена приказом департамента образования области.

	2. Проведение идентификации школ и конкурсного отбора школ-участников проекта      

	2.1
	01.02
	31.03
	Проведение идентификации школ и конкурсного отбора школ-участников проекта      
	Разработка системы показателей и критериев идентификации школ, имеющих низкие образовательные результаты (ШНОР) и функционирующие в неблагоприятных социальных условиях (ШНСУ)
	3
	ИРО, ЦОиККО
	Разработаны методы и инструменты для выявления и идентификации школ, группы школ с низкими результатами обучения, школ,  функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, школ с высокими результатами.

	2.2
	01.03
	07.04
	Проведение идентификации школ и конкурсного отбора школ-участников проекта      
	Идентификация школ с низкими образовательными результатами, школ в неблагоприятных социальных условиях, школ имеющих высокие результаты
	3
	ИРО, ЦОиККО
	Проведен мониторинг 100% школ (368 школ) региона. 

Выявлены школы с низкими результатами обучения, школы,  функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (40 школ), школы с высокими результатами.  



	2.3
	03.05
	22.06
	Проведение идентификации школ и конкурсного отбора школ-участников проекта      
	Присвоение статуса базовых площадок школам с высокими результатами
	3
	ИРО
	Присвоен статус базовых площадок не менее 10 школам с высокими результатами в разных кластерах, разных муниципальных районах

	2.4
	15.09
	31.10
	Проведение идентификации школ и конкурсного отбора школ-участников проекта      
	Конкурсный отбор школ для получения грантовой поддержки программ перехода школ в эффективный режим работы
	3
	ДО ЯО, ИРО
	Разработан порядок проведения конкурса.

Проведено информирование руководителей УО, ОО о порядке проведения конкурса. 

Проведен конкурс.  Выделены гранты 3 школам.

	3. Сопровождение школ-участников проекта   

	3.1
	02.04
	30.08
	Сопровождение школ-участников проекта   
	Разработка программ повышения квалификации 
	3
	ИРО, стажировочные площадки
	Будет разработан пакет из 7 программ повышения квалификации для обучения команд муниципальных координаторов, тьюторов, команд школ-участников проекта, учителей-предметников, специалистов служб медиации, дополнительного образования

	3.2
	02.04.
	20.12.
	Сопровождение школ-участников проекта   
	Проведение региональных мероприятий (вебинаров, семинаров, совещаний)
	3
	ГАУ ДПО ЯО ИРО
	Будет проведено не менее 16 установочных, консультационных и итоговых вебинаров, семинаров, совещаний. В каждом мероприятии примут участие не менее 40 человек

	3.3
	02.05
	13.10
	Сопровождение школ-участников проекта   
	Реализация программ повышения квалификации
	3
	ИРО, стажировочные площадки, ММС
	· Обучены команды муниципальных тьюторов, в том числе региональные эксперты (не менее 60 человек)

· Обучены команды руководителей 40 школ

· Обучены коучи (не менее 60 человек)

· Обучены учителя русского языка (не менее 50 человек)

· Обучены учителя математики (не менне 50 человек)

· Обучены представители служб медиации от школ (не менее 40 человек)

· Обучены организаторы дополнительного образования (не менее 40 человек)

	3.3.1
	02.05
	13.10
	Сопровождение школ-участников проекта   
	Обучение муниципальных команд тьюторов, региональных экспертов (2 группы)
ППК «Разработка и спровождение программ перехода школ в эффективный режим работы» (36 часов)
	3
	ИРО
	Обучены муниципальные команды тьюторов, в том числе региональных экспертов (в среднем по 3 человека на команду района, всего 60 человек) из числа 

· представителей органов управления образованием;

· муниципальных методических служб;

· руководителей школ с высокими результатами;

· сотрудников ИРО.

Разработаны проекты муниципальных программ сопровождения школ с низкими образовательными результатами, школ в неблагоприятных социальных условиях.

	3.3.2
	01.06
	13.10
	Сопровождение школ-участников проекта   
	Обучение управленческих команд школ–участников проекта (8 групп)
ППК «Разработка и реализация программ перехода школ в эффективный режим работы» (72 часа)
	3
	ИРО, ММС
	Обучены управленческие команды 40 школ (по 5 человек).

Проведены групповые консультации для каждой управленческой команды


	3.3.3
	04.09
	13.10
	Сопровождение школ-участников проекта   
	Обучение представителей от школ - претендентов на организацию внутрифирменного обучения- коучей (2 группы)
ППК «Стратегии и технологии улучшения качества преподавания» (36 часов)
	3
	ИРО
	Обучены по 1-2 представителям от 40 школ. Разработаны программы внутрифирменного обучения

	3.3.4
	04.09
	13.10
	Сопровождение школ-участников проекта   
	Обучение учителей русского языка и математики школ-участников проекта (по 2 группы, всего 4 группы)

ППК «Совершенствование процесса обучения математике для повышения образовательных результатов» (24 часа)
ППК «Совершенствование процесса обучения русскому языку для повышения образовательных результатов» (24 часа)
	3
	ИРО
	Обучено не менее 50 учителей русского языка, 50 учителей математики школ-участников проекта

	3.3.5
	04.09
	13.10
	Сопровождение школ-участников проекта   
	Обучение специалистов служб медиации школ-участников проекта (1 группа)
ППК «Медиация: подходы, практика, инструменты»  (18 часов)
	3
	ИРО
	Обучены не менее 40 представителей школ-участников проекта / муниципального района 

	3.3.6
	04.09
	13.10
	Сопровождение школ-участников проекта   
	Обучение педагогов дополнительного образования школ-участников проекта (1 группа)

ППК «Дополнительное образование детей с особыми образовательными потребностями» (18 часов)
	3
	ИРО
	Обучены не менее 40 представителей школ-участников проекта / муниципального района

	3.4
	01.06.
	31.12.
	Сопровождение школ-участников проекта   
	Сопровождение тьюторами, муниципальными координаторами разработки и реализации программ перехода школ в эффективный режим работы
	3
	ГАУ ДПО ЯО ИРО
	Анализ программ, корректировка программ, анализ промежуточных результатов.

Совместная разработка материалов для участия в мероприятиях

	3.5
	01.06.
	15.09.
	Сопровождение школ-участников проекта   
	Разработка  и презентация школьных программ улучшения результатов (перехода в эффективный режим работы)


	3
	ОО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
	Разработаны 40 школьных программ перехода в эффективный режим работы.

Программы представлены на сайте ИРО, сайтах школ.

Поведена презентация программ в рамках конкурсного отбора, региональных, межрегиональных семинаров-совещаний

	3.6
	01.09.
	28.12.
	Сопровождение школ-участников проекта   
	Подготовка методических материалов по представлению и распространению опыта региона
	3
	ГАУ ДПО ЯО ИРО
	Подготовлено 12 методических продуктов (включая пособия, методические рекомендации, инструктивно-методические письма, аналитические записки), обещающие опыт по представлению и анализу образовательных результатов, проектированию программ перехода в эффективный режим работы, работы школьных служб медиации и проч. 

	4. Создание сетевых профессиональных сообществ

	4.1
	01.03
	30.04
	Создание сетевых профессиональных сообществ
	Создание  4-х профессиональных обучающихся сообществ
	3
	ГАУ ДПО ЯО ИРО
	Разработаны положения  и созданы 4 профессиональных обучающихся сообщества школьных команд по освоению техник, технологий, приемов по направлениям:

· по освоению техник формирующего оценивания

· по освоению технологии со-бытийного подхода

· по освоению методических приемов развития смыслового чтения

· по освоению технологии проблемного диалога

	4.2
	01.03
	30.04
	Создание сетевых профессиональных сообществ
	Создание Региональных методических объединений
	3
	ГАУ ДПО ЯО ИРО
	Разработаны положения  и создано 3 Региональных методических объединения:

· директоров школ, находящихся в сложных социальных контекстах

· муниципальных координаторов проекта

· медиаторов  (РИП)

	4.3
	01.03
	30.04
	Создание сетевых профессиональных сообществ
	Создание сетевых сообществ
	3
	ГАУ ДПО ЯО ИРО
	Разработаны положения и созданы 2 сетевых сообщества:

· тьюторов, ассистентов и волонтеров по работе с детьми с ОВЗ и ментальными нарушениями

· педагогов дополнительного образования детей художественной направленности

	4.4
	01.05
	30.10
	Создание сетевых профессиональных сообществ
	Представление деятельности профессиональных обучающихся сообществ и региональных методических объединений в сети Интернет на сайте ИРО
	3
	ГАУ ДПО ЯО ИРО
	Разработаны страницы на сайте ИРО, на которых представлена деятельность  профессиональных обучающихся сообществ и региональных методических объединений (не менее 9), информация постоянно пополняется и актуализируется

	5. Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения   

	5.1
	01.04.
	30.04.
	Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения   
	Формирование  и организация работы рабочих групп по разработке инструментов мониторингов
	3
	ГАУ ДПО ЯО ИРО

ГУ ЯО ЦО и ККО
	Создано 6 рабочих групп и организована их работа по разработке и апробации инструментария мониторингов

	5.2
	30.04.
	30.12.
	Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения   
	Разработка пакета материалов мониторинга результативности региональной программы 
	3
	ДО ЯО

ГАУ ДПО ЯО ИРО
	Разработан  и апробирован пакет материалов (системы показателей,  критериев, инструментов) по организации и проведению мониторинга результативности региональной программ 

	5.3
	01.11
	30.12
	Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения   
	Проведения мониторинга результативности программ перехода в эффективный режим работы ШНСУ и ШНОР
	3
	ГАУ ДПО ЯО ИРО
	Проведён мониторинг результативности программ перехода в эффективный режим работы ШНСУ и ШНОР во всех школах – участниках проекта (не менее чем 40 школах). Подготовлена аналитическая записка

	5.4
	01.04
	30.05.
	Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения   
	Проведение мониторинга качества образования: обучающихся 4-5 классов по математике и русскому языку. 


	3
	ГУ ЯО ЦО и ККО
	Проведён мониторинг качества образования: обучающихся 4-5 классов по математике и русскому языку в не менее чем 40 школах. Подготовлена аналитическая справка с рекомендациями по каждой школе

	5.5
	01.04.
	30.05
	Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения   
	Проведение 

мониторинга

метапредметных образовательных результатов обучающихся 7-8 х классов в части смыслового чтения
	3
	ГУ ЯО ЦО и ККО
	Проведён мониторинг метапредметных образовательных результатов обучающихся 7-8 х классов в части смыслового чтения в не менее чем в 40 школах. Подготовлена аналитическая справка с рекомендациями по каждой школе

	5.6
	
	
	Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения   
	Проведение мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством образования (обучающиеся 9-11 классов)
	3
	
	Проведён мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством образования (обучающиеся 9-11 классов) в не менее чем 40 школах.

Подготовлена аналитическая справка с рекомендациями по каждой школе

	5.7
	01.04
	30.04
	Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения   
	Разработка и проведение мониторинга организационной культуры в контрастных группах школ: школах, показывающих высокие и низкие результаты обучения.
	3
	ГУ ЯО ЦО и ККО
	Проведён мониторинг организационной культуры в не менее чем в 25 в контрастных группах школ: школах, показывающих высокие и низкие результаты обучения.

	5.8
	01.10.
	01.11.
	Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения   
	Разработка  рекомендаций к проведению самодиагностики и оценки результативности реализации образовательными организациями программ улучшений результатов.
	3
	ГАУ ДПО ЯО ИРО

ГУ ЯО ЦО и ККО

ОО ЯО
	Разработаны рекомендации к проведению самодиагностики и оценки результативности реализации образовательными организациями программ улучшений результатов. 

Рекомендации направлены в не менее  чем 100% , которые идентифицированы как школы с низкими образовательными результатами, школы, функционирующие  в неблагоприятных социальных условиях.

	5.9
	01.09.
	30.12.
	Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения   
	Разработка и проведение мониторинга качества результатов  ШНОР и ШНСУ, по выявлению динамики, дефицитов, достижений
	3
	ГАУ ДПО ЯО ИРО

ГУ ЯО ЦО и ККО

ОО ЯО


	Проведён мониторинг качества результатов  ШНОР и ШНСУ, по выявлению динамики, дефицитов, достижений в не менее чем 40 школах.


Дата предоставления плана-графика: ___________________
Ответственный исполнитель:

ФИО, должность 
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