

УТВЕРЖДАЮ:

Директора ГАУ ДПО ЯО ИРО
А.В. Корнев

03 апреля 2023 г.



Региональный проект «Агрошкола»

Паспорт проекта

Проект	«Агрошкола»
Сроки реализации проекта	2023–2024 гг.
Заказчик проекта	Департамент образования Ярославской области
Разработчик проекта	Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» (далее ГАУ ДПО ЯО ИРО)
Ответственный исполнитель проекта	ГАУ ДПО ЯО ИРО
Образовательные организации – участники проекта	МОУ Марковская основная школа, Ростовский МР и другие образовательные организации (по заявлению)
Цель проекта	содействовать созданию единого образовательного пространства в школе, позволяющего обеспечить раннюю профессионализацию и профориентацию, способствующих осознанному и добровольному выбору школьниками сельского образа жизни и сельскохозяйственного труда
Задачи проекта	1. Проектирование и апробация основной общеобразовательной программы с учетом пропедевтической подготовки обучающихся для сельского хозяйства, приобщение школьников к агрохозяйственному труду.

	<p>2. Методическое сопровождение педагогов по разработке программ внеурочной деятельности агронаправленности, организации сетевого взаимодействия.</p> <p>3. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов школы по организации проектной и исследовательской деятельности школьников для работы в условиях агрошколы.</p> <p>4. Знакомство с аграрным производством и специальностями, востребованными в аграрном секторе региона.</p>
Источники финансирования проекта	Региональный бюджет

1. Актуальность проекта

Для небольших городов и сельских территорий остро стоит вопрос мотивации и осознанного выбора школьниками профессий аграрного профиля и получение ими необходимых знаний предметов естественно-научного цикла. Проект «Агрошкола» как раз нацелен на раннюю профессионализацию и профориентацию обучающихся, где начиная с первого класса осуществляется преемственная подготовка кадров для сельского хозяйства, приобщение школьников к агрохозяйственному труду. Разработка и внедрение в школьную практику программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования агронаправленности; развитие исследовательского уровня обучающихся и формирование у них ценностного отношения к труду; использование оборудования центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» и организация взаимодействия с агропредприятиями района – все это необходимые условия для обеспечения ранней профессионализации и профориентации школьников.

2. Цель, ожидаемые результаты и сроки реализации проекта

Цель проекта: содействовать созданию единого образовательного пространства в школе, позволяющего обеспечить раннюю профессионализацию и профориентацию, способствующих осознанному и добровольному выбору школьниками сельского образа жизни и сельскохозяйственного труда.

Результаты:

- в школе создано единое образовательное пространство, позволяющее обеспечить условия для осознанного выбора учащимися дальнейшей профессии аграрного профиля и построения образовательного маршрута в соответствии с их индивидуальными способностями, интересами и потребностями рынка труда;
- разработаны и апробированы программы внеурочной агронаправленности;
- подготовлены соглашения о сетевом взаимодействии с организациями-партнерами школы;
- открыты летние образовательные лагеря аграрной направленности на базе школы;
- увеличение доли выпускников, поступивших/трудоустроившихся в АПК.

Сроки реализации проекта: 2023-2024 гг.

План график, реализации проекта в 2023 году

№	Название мероприятия, события, действия	Дата проведения	Ответственный	Место проведения
1.	Проведение совещания «Организационное и методическое сопровождение проекта «АгроШкола»	Февраль	Измайлова Е.Л. Зайцева Н.В.	МОУ Марковская ООШ

2.	Подготовка документации по проекту	Апрель	Измайлова Е.Л.	ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.	Организация и проведение вебинаров и семинаров для педагогов и управленцев (по запросу ОО)	В течение года	Измайлова Е.Л.	ГАУ ДПО ЯО ИРО
4.	Методическая помощь в разработке школьных программ внеурочной деятельности агронаправленности	Апрель-сентябрь	Пополитова О.В.	ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.	Консультирование управленцев и педагогических работников по разработке ООП	В течение года	Измайлова Е.Л., Зайцева Н. В.	ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.	Проведение круглого стола по итогам деятельности в проекте «Агрошкола» в 2023 г.	Декабрь	Измайлова Е.Л.	ГАУ ДПО ЯО ИРО

Риски проекта

Риски	Меры по сглаживанию рисков
Дефицит педагогических работников, способных реализовывать программы внеурочной деятельности агронаправленности	Организация сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями, привлечение преподавателей СПО
Сопротивление части родителей и обучающихся введению агрокомпонента в программы учебных предметов и программ внеурочной деятельности, приобщение к сельскохозяйственному труду	Выстраивание партнерских отношений с родителями, проведение разъяснительной работы, создание взросло-детских сообществ
Смена управленческой команды, трудности освоения нового образовательного пространства	Поиск управленческих решений, направленных на создание команды внедрения идей проекта, в том числе создания среды, способствующей развитию способностей учащихся и интереса к аграрным профессиям

Мониторинг проекта

Предмет мониторинга	Сроки	Инструмент	Ответственные
Мониторинг готовности участников образовательных отношений к реализации идей проекта «Агрошкола»	сентябрь 2023 г.	Анкета	Измайлова Е. Л.
Мониторинг результативности проекта	октябрь 2024 г.	Анкета	Измайлова Е. Л.