

**План  
реализации мероприятий проекта «Разработка модели и  
организационно-методического обеспечения деятельности  
центров коллективного пользования профессиональных  
образовательных организаций» на 2022 год**

<b>№</b>	<b>Название мероприятия, события, действия</b>	<b>Дата проведения</b>	<b>Ответственный</b>
1.	Подготовка документов по проекту (паспорт, дорожная карта)	Февраль-апрель	Выборнов В.Ю. Иванова Е.А.
2.	Формирование проектной группы по реализации проекта	Март-апрель -	Выборнов В.Ю. Иванова Е.А.
3.	Инвентаризация действующей организационно методической базы функционирования ЦКП.	май-июнь	Выборнов В.Ю. Иванова Е.А. Сяпина Е.А.
4.	Проектирование и обсуждение структурно-функциональной модели центра коллективного пользования	Август-сентябрь	Выборнов В.Ю., проектная группа
5.	Разработка примерного положения о центре коллективного пользования	Сентябрь-октябрь	Выборнов В.Ю., проектная группа
6.	Разработка показателей эффективности деятельности ЦКП	ноябрь-декабрь	Проектная группа, руководители рабочих групп