

**План мероприятий по проекту  
«Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся» на 2020 год**

<b>№</b>	<b>Название мероприятия, действия, события</b>	<b>Дата проведения</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Место проведения</b>	<b>Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии</b>
1	2	3	4	5	6
2	Формирование проектной группы по реализации проекта, составление дорожной карты реализации проекта.	апрель-май 2020 г.	Задорожная И.В.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
3	Подготовка документов по проекту (паспорт, дорожная карта)	апрель - май 2020 г.	Задорожная И.В.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
4	Создание на базе ГПОУ ЯО ЯТРИТ, ГПОУ ЯО РТТК; ГПОУ ЯО ВАК базовых площадок ГАУ ДПО ЯО ИРО по организационно-методическому обеспечению проекта	май – июнь 2020 г.	Выборнов В.Ю. Задорожная И.В.	ГПОУ ЯО ЯКРТ,	Сайт ИРО, сайты базовых площадок
5	Разработка материалов для проведения стартовой диагностики уровня профессиональной культуры обучающихся в базовых ПОО	май - июнь 2020 г.	Задорожная И.В.	ГПОУ ЯО ЯКРТ,	Сайт ИРО, сайты базовых площадок
6	Подготовка публикации в сборнике по организации федеральных и региональных проектов ИРО.	сентябрь-октябрь 2020 г.	Выборнов В.Ю.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
7	Проведение стартовой диагностики уровня развития профессиональной культуры обучающихся по основным направлениям	сентябрь-ноябрь 2020 г.	Выборнов В.Ю. Задорожная И.В.	ПОО, участвующие в проекте	Сайт ИРО, сайты базовых площадок
8	Организация и проведения семинара (в формате круглого стола) по выявлению особенностей формирования профессиональной культуры обучающихся в процессе учебной и внеучебной деятельности	декабрь 2020 г.	Задорожная И.В.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО, сайты базовых площадок